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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

 71.39

 65.94

 $26,511

 $141,671

 $37,136

 $214,839

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,358

 $73,118

 96.92

 99.92

 $3,187

 $46,865

 $3,289

 $46,904

 99.79

 99.99

 $10,257

 $40,881

 $10,278

 $40,885

 99.57

 99.98

 $6,108

 $35,899

 $6,135

 $35,905

 49.44

 99.99

 $6,959

 $18,025

 $14,076

 $18,026

01

15

Subsidios y transferencias para la equidad

Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

 71.39

 65.94

 $26,511

 $141,671

 $37,136

 $214,839

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,358

 $73,118

 96.92

 99.92

 $3,187

 $46,865

 $3,289

 $46,904

 99.79

 99.99

 $10,257

 $40,881

 $10,278

 $40,885

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 103.50
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 103.50%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.70%

3 Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados(K)

De la Vigencia

3

101

 71.39

 71.97

 $26,511

 $139,436

 $37,136

 $193,753

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,358

 $54,274

 96.92

 99.92

 $3,187

 $46,483

 $3,289

 $46,522

 99.79

 99.99

 $10,257

 $40,233

 $10,278

 $40,237

 99.57

 100.00

 $6,108

 $34,732

 $6,135

 $34,732

 49.44

 100.00

 $6,959

 $17,988

 $14,076

 $17,988

Indicador(es)

Indicador(es)

Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca 
y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de 
circulación del libro en la ciudad

0

0

N/A

N/A

No se presentan retrasos en el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En lo corrido de la vigencia 2023 se han entregado Beneficios Económico Periódico a través de las Resoluciones 143 y 572 de 2023 a 130 ciudadanos con trasferencia de recursos a Colpensiones. 

En la actualidad, de los 709 ciudadanos-as beneficiados en la modalidad de anualidad vitalicia, seiscientos (664) ya están recibiendo el 30% de 1 SMMLV cada dos meses y lo disfrutarán vitaliciamente hasta el último día de su vida; y cuarenta y cinco (45) empezarán el disfrute en los próximos meses una 
vez finalicen los tramites internos de Colpensiones (entre otros: meses de otorgamiento BEPS, traslados de semanas cotizadas y otros procesos propios de la entidad). 

Adicionalmente, 149 beneficios otorgados en la modalidad de motivación al ahorro ya fueron acreditados en las cuentas de individuales de cada beneficiario. Este grupo de ciudadanos al llegar a su etapa de disfrute (hombres 62 años y mujeres 57 años) contarán con un recurso que les garantice un ingreso
vitalicio cada dos meses.

Dentro de las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento de la meta del proyecto para la vigencia 2023 se destacan la realización de 52 socializaciones con una participación de más de 905 ciudadanos. A través de los espacios de socialización se comparte información relacionada con los 
BEPS así: Qué son los Beneficios Económicos Periódicos, modalidades, requisitos para acceder, proceso para aplicar, canales de atención; y se resuelven dudas e inquietudes. Adicionalmente, se han revisado 416 solicitudes en plataforma, se han ofrecido más de 1633 atenciones y orientaciones 
presenciales, telefónicas a ciudadanos interesados en los BEPS y se ha apoyado el proceso de aplicación o subsanación de 260 ciudadanos.

De acuerdo con la gestión permanente de identificación de creadores y gestores culturales para el beneficio BEPS, la SCRD adelantó el XI corte (el segundo de la vigencia 2023), cuyo archivo plano actualmente se encuentra en validación del Ministerio de Cultura y de acuerdo con el procedimiento, este 
listado de nuevos aspirantes será enviado a Colpensiones para revisar viabilidad en el programa BEPS y cálculos actuariales. Este nuevo listado de priorización será reconocido en el año 2024 según disponibilidad presupuestal de la vigencia.

Durante el último trimestre del año, se impulsará el Piloto del ahorro 3x1 en donde la entidad realizará aportes adicionales a aquellos ciudadanos que en la vigencia 2023 (al décimo día hábil del mes) hayan aportado a sus cuentas individuales BEPS recursos a partir de $50.000 pesos según el modelo piloto
y de acuerdo a los recursos disponibles. Estos beneficiarios ya están reconocidos en las dos Resoluciones del año 2023 en la modalidad Financiación de Aportes, por lo tanto, no generan nuevos beneficiarios.

Avances y Logros:

7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

(K)1 Entregar el 100 de los recursos  previstos para Beneficios Económico Periódicos 
(BEPS)

 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.50 103.50 100.00

 71.39 $26,511 $37,136 0.00 $0 $3,358 96.92 $3,187 $3,289 99.79 $10,257 $10,278 99.57 $6,108 $6,135 49.44 $6,959 $14,076

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $14,076

 $18,026

 $6,959

 $18,025

 49.44

 99.99

 $6,135

 $35,905

 $6,108

 $35,899

 99.57

 99.98

 $10,278

 $40,885

 $10,257

 $40,881

 99.79

 99.99

 96.92

 99.92

 $3,187

 $46,865

 $3,289

 $46,904

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,358

 $73,118

 71.39

 65.94

 $26,511

 $141,671

 $37,136

 $214,839

 100.88%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.10
 0.50
 0.90
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.10
 0.50
 0.90
 0.95
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.82
 0.00

 0.10
 0.50
 0.90
 0.91
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 82.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 95.79%
 0.00%

 76.40%

 91.00%

109

110

Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

102  7.84 $1,561 $19,912 0.00 $0 $18,344 100.00 $132 $132 100.00 $435 $435 99.39 $957 $963 97.59 $37 $38

Indicador(es)
Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido de la vigencia se han desarrollado las siguientes acciones:
 Sistema de Bibliotecas de Bogotá -SiBiBo: El desarrollo de las acciones del sistema se han enfocado en el desarrollo de proyectos bibliotecarios en cuatro ejes misionales, que fueron concertados mediante un ejercicio de participación con las instituciones y el equipo interno del Sistema, definidos en el 
documento de marco estratégico, con alcances en desarrollo bibliotecario, acceso abierto al conocimiento, aprendizaje a lo largo de la vida, apropiación social del conocimiento.  Se destaca el diseño y desarrolló el Primer Foro de ciencias y saberes del sur, que abordó la problemática de gestión de residuos
sólidos en la localidad de Usme, y se implementó la estrategia universidad de los niños y las niñas de Bogotá.  En cultura digital e innovación se concentró en cerrar los procesos adelantados durante 2023, que incluyen documentos de sistematización de los laboratorios de co - creación, evaluación de la 
oferta de formación, la planeación de las actividades que se desarrollarán en 2023 y la implementación de las primeras acciones del año y se llevó a cabo diferentes laboratorios.
En cuanto a la escuela de lectores, ha desarrollado acciones en ocho aspectos claves, conforme a su plan de acción y sus responsabilidades y corresponsabilidades en la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad y han participado distintas poblaciones; para el desarrollo de programas de formación 
en mediación para madres, padres y cuidadores en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, la Escuela de Lectores avanzó con la realización de actividades de formación en lectura y cuidado desde el arte.

En lo corrido de la vigencia se han desarrollado las siguientes acciones:
Acompañamiento para la implementación: Se continuó con el proceso de acompañamiento uno a uno con las personas responsables y corresponsables de las políticas públicas, De igual manera, se ha hecho acompañamiento técnico para el planteamiento de proyectos específicos como la Feria La Vuelta 
de este año, diseño universal, la beca para editoriales con iniciativas amigables con el medio ambiente y la creación de la revista y el programa de Radio de LEO.
Monitoreo Política Pública: En este segundo trimestre se realizó el monitoreo correspondiente a abril, mayo y junio, se recabó la información a través de dos vías, una interna a cargo del equipo de política pública, y una segunda vía a cargo de la Oficina Asesora de Planeación OAP con comunicado a todos 
los actores internos y externo.
Reporte consolidado productos y resultados: A la fecha de corte del reporte se tiene resultados tempranos que contribuyen a las transformaciones medidas por los indicadores de la política en términos de la lectura plena, la representatividad y la participación plena en la vida cultural.
Seguimiento Política Pública: Se trabajó en el análisis del avance reportado en cada uno de los productos con corte a junio 30, encontrando algunas tendencias y alertas tempranas frente a la ejecución de los productos, los cuales se tuvieron en cuenta para la retroalimentación con actores. De igual manera
se realizaron sesiones de balance con entidades externas, dependencias de la SCRD y líneas misionales de la DLB con corte a agosto 30.
Estrategia de apropiación de La LEO: Se continuó con la estrategia de apropiación externa de la política, esta vez en el encuentro de bibliotecas comunitarias de Kennedy, Además, en el marco del encuentro REDPLANES 2023 se presentaron las experiencias significativas y aspectos clave de la Política 
Pública LEO.
Fortalecimiento del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y la Escritura: Los días 7, 11, 12, 13 y 18 de julio se realizaron las mesas técnicas correspondientes al plan de trabajo del Consejo y En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del Distrito 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

(K)1 Creación de 1 Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios no convencionales de 
lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, 
universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad

 0.00 0.00 1.00 82.00 0.82 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 71.97 $139,436 $193,753 0.00 $0 $54,274 99.92 $46,483 $46,522 99.99 $40,233 $40,237 100.00 $34,732 $34,732 100.00 $17,988 $17,988

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.50%

 95.79%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

 69.88 $11,811 $16,902 0.00 $0 $2,524 91.99 $4,110 $4,468 99.29 $4,089 $4,118 60.69 $3,355 $5,527 97.08 $257 $26520 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la 
salud

 69.88 $11,811 $16,902 0.00 $0 $2,524 91.99 $4,110 $4,468 99.29 $4,089 $4,118

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 360.00
 720.00

 1,080.00
 1,440.00

 900.00

 4.00

 4,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 2.00
 1.00
 1.00
 1.00

 360.00
 1,000.00
 3,100.00
 1,600.00

 562.00

 0.00
 2.00
 1.00
 1.00
 0.00

 380.00
 1,032.00
 3,106.00
 1,293.00

 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 105.56%
 103.20%
 100.19%
 80.81%
 0.00%

 5.00

 6,680.00

 4.00

 5,811.00

 80.00%

 86.99%

111

148

Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Número de personas cualificadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

103

136

 57.39

 70.53

 $673

 $11,047

 $1,173

 $15,662

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $2,048

 100.00

 91.63

 $250

 $3,920

 $250

 $4,278

 100.00

 99.22

 $213

 $3,709

 $213

 $3,738

 100.00

 59.71

 $210

 $3,220

 $210

 $5,393

 0.00

 96.42

 $0

 $197

 $0

 $205

Indicador(es)

Indicador(es)

Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad

Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de 
cualificación de mediadores culturales

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:

Capital se invitó a las entidades y miembros de la comisión a participar en las instancias de participación del Consejo de Fomento a la Lectura y La Escritura.

En el segundo trimestre del año se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en la cual la SCRD estuvo presente con diversas actividades, durante la realización de la Feria se hizo seguimiento a la producción, montaje, logística y operación del pabellón LEO Bogotá dispuesto en la Filbo en torno a 
la política, a las ejecución de las más de 100 actividades culturales programadas al interior del pabellón y que contó con la participación de diferentes instituciones distritales y a los recorridos por el pabellón por parte de estudiantes de colegios distritales de la ciudad.
Según la información entregada por H&G, empresa contratada por parte de la CCL para la producción y seguimiento de actividades en el pabellón, este espacio fue visitado por aproximadamente 70.000 personas durante los 15 días de la Feria.
En relación con el programa FILBo Ciudad, se llevaron a cabo las 25 actividades programadas en las diferentes bibliotecas y en los PPP, con un total de 1411 asistentes.
Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 2023, en el cual se articularon entidades del sector y extendiendo la feria a través de actividades en bibliotecas, paraderos paralibros paraparques.

Avances y Logros:

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

(C)2

(S)3

Formular 1 Política Distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de 
circulación del libro.

Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la 
literatura en la ciudad.

 80.00 4.00 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 95.79

 100.00

 0.91

 1.00

 0.95

 1.00

 100.00

 100.00

 0.90

 1.00

 0.90

 1.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 0.50

 2.00

 100.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.10

 0.00

 7.84

 57.39

 $1,561

 $673

 $19,912

 $1,173

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,344

 $500

 100.00

 100.00

 $132

 $250

 $132

 $250

 100.00

 100.00

 $435

 $213

 $435

 $213

 99.39

 100.00

 $957

 $210

 $963

 $210

 97.59

 0.00

 $37

 $0

 $38

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $265  $257  97.08  $5,527  $3,355  60.69  $4,118  $4,089  99.29  91.99 $4,110 $4,468  0.00 $0 $2,524  69.88 $11,811 $16,902

 100.00%

 94.98%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

139  61.58 $764 $1,240 0.00 $0 $476 100.00 $190 $190 99.99 $380 $380 99.96 $134 $134 99.31 $60 $60

Indicador(es)

Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente 
en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y 
financieros

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En lo transcurrido de la presente vigencia se han certificado 1293 ciudadanos, de los cuales 957 lo hicieron a través de la oferta de formación virtual desarrollada en la Plataforma de Formación de Arte, Cultura y Patrimonio y 336 ciudadanos fueron certificados a través de procesos de formación 
complementaria en el marco del convenio SENA.
 
Así mismo, se realizó la planeación de tres nuevos cursos para el desarrollo y virtualización en el transcurso del año, se avanzó en las reuniones de articulación con la Dirección de Fomento, Cultura Ciudadana y Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. Se realizó el lanzamiento a la ciudadanía 
del Tercer Curso de Cultura Ciudadana La "puesta en escena" como acción de cultura ciudadana y así mismo del Segundo Curso de Patrimonio Cultural titulado Exploración de los Patrimonios Integrados; está en proceso de rediseño el Curso Introductorio de Arte en Espacio Público, la escritura de los 
cursos de la Dirección de Fomento, de grafiti y de la Escuela de Hombres al Cuidado. 

De igual manera, se atendieron las solicitudes técnicas de los usuarios de la plataforma por medio de los canales de comunicación establecidos: correo electrónico formacion.soporte@scrd.gov.co y el chat de la Plataforma Virtual. Se enviaron respuestas vía correo electrónico de las dudas e inconvenientes 
para el acceso y desarrollo de las actividades dispuestas en las aulas virtuales.

Se realizó el lanzamiento del portafolio de formación titulada en el marco del Convenio SENA-SCRD:

Programas de formación técnica (15 meses) 
Técnico en interpretación de instrumentos musicales
Técnico para la expresión en artes escénicas
Técnico en operación de cámara para cine y televisión digital
Técnico en elaboración de audiovisuales
Técnico en programación de software
Técnico de integración de contenidos digitales
Programas de formación tecnológica (27 meses)
Tecnólogo en actividad física
Tecnólogo en producción dancística
Tecnólogo en gestión bibliotecaria 

Al cierre de la convocatoria se pre-inscribieron 596 ciudadanos para un cupo de 330 cupos, se realizó la revisión de inhabilidades, documentos y pruebas de conocimiento para matrícula de los aprendices.

Avances y Logros:

7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Beneficiar 6,680 personas  en procesos de educación informal del sector artístico 
y cultural

Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta 
cultural.

Construir 1 Sistema de Informacion de arte, cultura y patrimonio.

Implementar 3 estrategia para el fortalecimiento de los Constructores Locales y 
agentes del sector
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 0.00
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 $0
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 $0
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Avance
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

 56.53 $220,725 $390,428 0.00 $0 $79,311 66.70 $90,450 $135,605 82.11 $72,099 $87,804 60.85 $43,604 $71,654 90.77 $14,572 $16,05421 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia 
cultural

 56.53 $220,725 $390,428 0.00 $0 $79,311 66.70 $90,450 $135,605 82.11 $72,099 $87,804

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.10
 0.20
 0.30
 0.20
 0.20

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.10
 0.20
 0.30
 0.30
 0.10

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.10
 0.20
 0.30
 0.24
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.74
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 74.00%
 0.00%

 1.00  0.84  84.00%

 74.80%

151

159

Número de estrategias de internacionalización generadas

Número de estrategias interculturales desarrolladas

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

147  76.61 $7,170 $9,359 0.00 $0 $1,916 94.19 $1,756 $1,864 100.00 $3,397 $3,397 99.92 $663 $664 89.21 $1,354 $1,517

Indicador(es)

Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples 
diversidades poblacionales y territoriales

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del año 2023 se ha logrado consolidar procesos y agendas de cooperación que la entidad ha venido desarrollando con actores de cooperación internacional tales como la ciudad de Metz, Francia, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas-UCCI, la Organización de Estados 
Iberoamericanos - OEI, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, INCIDEM, entre otros, que han apoyado la implementación de iniciativas estratégicas de la entidad alrededor de temas tales como Programa Calma, la cultura de paz, el arte urbano en el espacio público, la cultura 
comunitaria.
De igual forma, se ha avanzado con la puesta en marcha de la Primer Noche Iberoamericana de Museos, que impulsa Bogotá con el apoyo de la UCCI.

 Para lograr concertar e implementar los procesos de fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales, durante el 2023 se logró convocar, concertar, diseñar, publicar y socializar un portafolio de estímulos para los diferentes grupos 
poblacionales de la ciudad, entre ellos diez (10) convocatorias de la SCRD, y cuarenta y un (41) convocatorias de todo el Sector, brindando más 214 apoyos para proyectos poblacionales en la ciudad. Con estos proyectos se busca disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y acceso a los bienes 
y servicios culturales por parte de grupos sociales históricamente segregados.

Se avanzó en el trabajo conjunto con todas las entidades del Sector para fortalecer la oferta, hacerla mucho más cercana a las necesidades de las poblaciones, brindando asesorías personalizadas, tanto virtuales como presenciales. Se flexibilizaron los formatos de presentación de proyectos, brindando la 
posibilidad para que muchas más personas lograran presentar sus proyectos. De igual forma, se realizaron socializaciones, asesorías y piezas de comunicación con los ajustes razonables para que la población con discapacidad participará de las diferentes convocatorias.

A su vez, las acciones desarrolladas aplicadas al enfoque étnico permitieron por primera vez en la historia de la ciudad el reconocimiento, fortalecimiento, visibilización y valoración de los procesos encaminados a la transmisión intergeneracional de saberes, cosmogonías, memorias, protección de territorios 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector 
para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector.

Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y 
sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de
cooperación del sector.

Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los 
conocimientos de agentes del sector.
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Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $16,054  $14,572  90.77  $71,654  $43,604  60.85  $87,804  $72,099  82.11  66.70 $90,450 $135,605  0.00 $0 $79,311  56.53 $220,725 $390,428
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     Transcurrido PD

     Transcurrido PD
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.97
 1.00
 1.00
 0.77
 0.00

 97.00%
 100.00%
 100.00%
 77.00%
 0.00%

 74.80%

160 Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas(K)

De la Vigencia

148  68.86 $12,874 $18,697 0.00 $0 $5,464 94.82 $4,280 $4,514 99.90 $4,877 $4,882 99.77 $3,123 $3,130 84.03 $594 $707

Indicador(es)

Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de 
participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos

No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD.Retrasos y soluciones:

y de los recursos naturales que llevan a cabo las mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos étnicos, especialmente en los procesos del cuidado de todo el sistema sociocultural de estas poblaciones, los cuales se establecieron a través del enfoque de mujer y género étnico en distintos programas del 
Sector Cultura.

Cabe señalar que,  cultura es actualmente el segundo sector en importancia dentro de los factores estratégicos para los pueblos étnicos, para lograr los avances en mención fue necesario dar apertura a líneas de inversión con recursos dirigidos exclusivamente a la atención de pueblos étnicos durante la 
vigencia actual PDD, tema no menor, teniendo en cuenta que, en el marco de la formulación de la política pública para pueblos étnicos, las políticas públicas étnicas tendrán una vigencia para su desarrollo de 12 años. Se concluye, por tanto, que la cultura es un hecho relevante, aún por encima de sectores 
como salud, educación e integración social.

En el último trimestre de 2023 se aportará desde la red intersectorial a la nueva Política Pública Distrital de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia donde se incluyen, desde este año, 16 nuevos productos niñas y adolescentes; apoyo a procesos artísticos, culturales y patrimoniales que fortalezcan la 
participación cultural infantil; actividades recreo deportivas; y formación y circulación artística para infancia y adolescencia.

En cumplimiento de la estrategia se han definido varias lineas de  trabajo de la gestión territorial: 

1. Gobernanza y gestión estratégica del Sector: En relación con la consolidación de las redes intersectoriales, a través de encuentros de relacionamiento con metodologías de innovación, se transitó de las mesas sectoriales a las redes intersectoriales, con el reconocimiento de los roles y potencialidades de 
cada uno de los aliados que hacen parte de esta red y las múltiples formas y escenarios de oportunidad para la interacción, en beneficio del fortalecimiento del Sector. 

2. Movilización social y participación incidente: Respecto a los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP), se tiene que la relación entre la gestión territorial y los Consejos Locales, ha logrado que estas instancias se mantengan, y que permitan evidenciar la capacidad de movilización que 
tienen los agentes culturales locales. Esto se hace evidente en el año 2023, en donde la gestión territorial promovió la participación de la base cultural local, nuevos agentes y sectores culturales, así como la articulación con las administraciones locales en el proceso de elecciones del SDACP. 

3. Fortalecimiento de capacidades: mediante metodologías de innovación, se generó el proceso Ideando Cultura, que busca fomentar la participación de la ciudadanía y agentes culturales en el desarrollo de ideas innovadoras para abordar las necesidades culturales de cada localidad. Este proceso brindó 
herramientas al equipo de gestión territorial, para que ellos a su vez repliquen las metodologías de innovación en los territorios

4. Gestión del conocimiento: en cada localidad se convocaron diálogos culturales con la participación de agentes del ecosistema cultural local, logrando más de 400 personas que participaron a nivel distrital. En el diálogo se identificaron los principales acontecimientos, fechas, decisiones y resultados que 
han sucedido en las localidades en los últimos diez años.

5.  Estrategia de reconocimiento de la ruralidad: se tiene que la participación del gestor rural en esta red ha permitido la identificación de actores estratégicos en cada una de las localidades con ruralidad, propiciando espacios de encuentro y diálogo para el reconocimiento de los procesos culturales que 
desarrollan desde sus apuestas en el territorio, y en perspectiva de ampliar el espectro y población de impacto de Es Cultura Rural.

6. Estrategia de Casas de la Cultura - Red de procesos culturales de base comunitaria: se realizó el reconocimiento al Consejo Distrital de Casas de la Cultura, se inició la activación y operación del Consejo a través de mesas de trabajo y posterior a la posesión en el mes de agosto.

7. Participación ciudadana: con el voto efectivo de más de 27.000 ciudadanos, se eligieron a los 563 integrantes de los Consejos de Cultura 2023-2027

Avances y Logros:

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

(K)3 Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento,  
valoración  y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores 
sociales.

 0.00 0.00 23.00 73.91 17.00 23.00 100.00 23.00 23.00 100.00 23.00 23.00 100.00 23.00 23.00

 76.61 $7,170 $9,359 0.00 $0 $1,916 94.19 $1,756 $1,864 100.00 $3,397 $3,397 99.92 $663 $664 89.21 $1,354 $1,517

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 93.50%

     Transcurrido PD
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     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.50
 2.50
 1.00
 1.00
 5.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.50
 1.00
 4.00
 4.90
 3.00

 0.10
 1.00
 4.00
 2.00
 0.00

 20.00%
 100.00%
 100.00%
 40.82%
 0.00%

 13.00  7.10  54.62%

163 Número de equipamientos fortalecidos(S)

De la Vigencia

151  52.26 $116,366 $222,651 0.00 $0 $38,484 73.46 $64,630 $87,985 67.50 $32,137 $47,610 41.07 $19,405 $47,255 14.68 $193 $1,317

Indicador(es)
Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad

No se han presentado retrasos para el cumplimiento de la meta PDD.  Se precisa que el reporte efectivo de la magnitud se hace una vez se termina el proyecto con el fin de garantizar que el reporte incluya una ejecución efectiva de los recursos y actividades incluidas en los cronogramas de cada proceso, 
por lo cual, se prevé terminar la ejecución de la vigencia 2023 reportando un equipamiento en noviembre y finalizando con 1,9en diciembre, para un cierre total de 4,9 equipamientos fortalecidos dando cumplimiento a lo programado.

Retrasos y soluciones:

En cumplimiento de la meta se han recibido en la vigencia a satisfacción la ejecución de los siguientes proyectos: 
1. Proyecto de compra del inmueble del escenario denominado "La Factoría Tino Fernández" por la Fundación L'Explose
2. Proyecto de Dotación en el escenario de las artes escenicas denominado "Teatro Nacional la Castellana"

Por otra parte, se realizó apertura de la versión 2 del banco de proyectos que establece oportunidades para atender los ajustes y observaciones, y las recomendaciones que realiza el equipo de asistencia técnica de la Subdirección para la formulación de proyectos viables. En esta versión se recibieron 17 
proyectos. 

Finalmente, en el marco de la convocatoria LEP 2023 (escenarios privados y mixtos) y el proceso de selección (escenarios públicos), se seleccionaron 9 beneficiarios:
1. Centro Nacional de las Artes Teatro Colón - Dotación
2. Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Dotación
3. Auditorio León de Greiff - Dotación
4. Sala de conciertos Fundación Batuta - Construcción
5. Teatro Quimera - Construcción 
6. Teatro Bernardo Romero Lozano del Círculo Colombiano de artistas - Dotación
7. Teatro Taller de Colombia - Dotación
8. Teatro Libre Chapinero - Dotación
9. TEF - Compra

Así mismo, para la vigencia 2023 se tienen establecidas las siguientes acciones de asistencia técnica:

Esquemas básicos arquitectónicos: 
1. Proyectos en la franja de Cerros orientales: Se continúa avanzando con el esquema básico del equipamiento tipo que será implementado dentro de los 5 predios. Adicionalmente se contina avanzando con el tema de gestión predial. Se dejará el diseño arquitectónico terminado de tal manera que permita 
su implantación en los diferentes predios que las entidades del distrito gestionen.
2. Plazoleta Simón Bolívar: Se realizó el esquema básico de las adecuaciones de la plazoleta de eventos, se está revisando la cartilla de espacio público de la Secretaría de Planeación, en la cual se permiten mayores usos en el espacio público, como depósitos de basuras, baños, locales comerciales, 
bebederos y puntos de cargas, etc. Se están diseñando unos módulos que se ubicaran en la plazoleta para el desarrollo de eventos.
3. Cable aéreo POTOSÍ: Se continúan desarrollado reuniones de Seguimiento con la Secretaría de Hábitat, con el fin de definir los programas que harán parte de los equipamientos multifuncionales. Por parte de la SCRD se gestionó con las entidades adscritas los servicios que se pueden ofrecer, a la fecha
se está a la espera de consolidar la información y definir los servicios definitivos

Avances y Logros:

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

(K)1

(K)2

Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente 
cultural en los territorios de Bogotá

Desarrollar 26 estrategias  para el  fortalecimiento y cualificación del Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión 
territorial.
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Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 71.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.30
 0.30
 0.30
 0.10
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.30
 0.35
 0.25
 0.10

 0.00
 0.30
 0.35
 0.18
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 72.00%
 0.00%

 1.00  0.83  83.00%

167 Número de estrategias implementadas(S)

De la Vigencia

154  59.08 $4,754 $8,046 0.00 $0 $2,935 87.87 $1,933 $2,200 96.31 $1,859 $1,930 98.16 $925 $943 93.95 $37 $39

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural 
material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En cumplimiento de la estretagia para reconocer y difundir manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial, se ha avanzado especialmente en las gestiones del documento de investigación sobre patrimonio cultural (Diagnóstico de Patrimonio Inmaterial, 2020; Gestiones sobre Patrimonio 
Inmaterial en la presente administración, Diagnóstico de Formación en Patrimonio Cultural, 2021; Gestiones sobre Formación en Patrimonio Cultural en la presente administración; Documento de indicadores de patrimonio cultural, incluyendo la línea base 2015-2021 y las gestiones 2022 y 2023). En este 
sentido, y con el diseño del taller "Diálogos en espira"¿, se han realizado distintos encuentros desde agosto de 2022 y durante el primer semestre de 2023, que han permitido conocer de distintas poblaciones su percepción respecto del patrimonio cultural, entre los que se encuentran: población LGBTIQ+ 
del barrio Santa Fe, jóvenes de comunidades afro, comunidad muisca de Bosa, propietarios de bienes de interés cultural de los barrios Las Cruces y San Bernardo,  población rural de Usme- Tihuaque y profesionales de arqueología y bienes muebles. Estos talleres han buscado que poblaciones que 
tradicionalmente no han sido tenidas en cuenta en estos procesos de reflexión frente al patrimonio cultural, hayan podido aportar en la construcción cualitativa de indicadores.

Adicionalmente, se tienen avances en procesos de política pública asociada a este componente, principalmente en la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Planeación, el Archivo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (en la revisión del 
Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y el Plan de Ordenamiento Territorial), con la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), entre otros, que han visibilizado el patrimonio cultural como estratégico y determinante 
en el ordenamiento de la ciudad.

Así mismo, se han realizado acercamientos, además de las entidades vinculadas con el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, con otras que desempeñan actividades asociadas a la protección, intervención y puesta en valor del patrimonio cultural en Bogotá, como el Instituto Distrital de Turismo, el 
Instituto para la Economía Social, el Instituto de Desarrollo Urbano y a nivel nacional, con el Ministerio de Cultura y el ICANH, por mencionar solo algunos.

Avances y Logros:

7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)1

Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos 
de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad 
de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución 
parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

Asistir técnicamente 13 proyectos de infraestructura Cultural

Realizar 68 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la 
apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de 
infraestructura cultural

Elaborar 1 Documento de Investigacion  con el objetivo de abordar datos 
cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los 
resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad
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 $37,756
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 $106
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 $6
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 92.22%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-OCT-2023 21:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 99.85

 100.00
 76.89
 0.00

 100.00%
 99.85%

 100.00%
 76.89%
 0.00%

 75.35%

171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas(K)

De la Vigencia

158  60.42 $79,561 $131,675 0.00 $0 $30,512 45.72 $17,852 $39,042 99.48 $29,828 $29,985 99.11 $19,487 $19,663 99.36 $12,394 $12,474

Indicador(es)

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, 
patrimoniales

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En lo transcurrido de la vigencia 2023 se presenta un avance del 76,88% que corresponde a la entrega de 306 estímulos en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE (193 ganadores, 70 jurados y mentores y 43 iniciativas de Es Cultura Local) y 20 en el marco del Programa Distrital de Apoyos 
Concertados - PDAC. 

Dentro de las acciones adelantadas en cada uno de los programas se destacan:

- PDE:  Se avanzó en el cierre, publicación de listados y selección de jurados de las becas LEP, se seleccionaron jurados de la beca tejiendo saberes rurales y campesinos y la invitación pública comunicación étnica. Se efectuaron las visitas de seguimiento a ganadores de Fase I y actualización de los 
procedimientos del PDE y Banco de Expertos. Se dio apertura al Premio Julio Gonzalez y se expidieron los actos administrativos de recomendación de ganadores de la Invitación pública Comunicación étnica y la beca Tejiendo Saberes Rurales y Campesinos. Publicación de los listados de elegibles de las 
convocatorias LEP y se adelantaron visitas, seguimientos y mentorías a los ganadores del PDE. Así mismo, se adelantaron informes de empalme y se inició el proceso de articulación con la plataforma Cultured.

-Es Cultura Local: Se presentaron 204 proyectos formulados, equivalentes al 93%, para iniciar el proceso de mentorías con el propósito de fortalecer los ejercicios de formulación. Se seleccionaron 25 mentores del Banco de Expertos del sector cultura y se expidió la Resolución 523 del 19 de julio de 2023 
por la cual se designan los mentores que tendrán a cargo el acompañamiento de las iniciativas del componente A, del Programa Es Cultura Local versión 4.0 ¿ ECL 2023, se ordena el desembolso de los estímulos económicos para la Etapa de Formación y Mentorías. Para el componente A del programa 
ECL 2023, se implementó la estrategia de mentorías con el desarrollo de más de 600 sesiones y se avanzó con el diagnóstico por parte de los expertos para continuar con la ruta de ejecución que incluye el acto administrativo de asignación de incentivos. El 85% de los proyectos fueron avalados durante la 
etapa de diagnóstico y se logró que al 48% se asignará incentivo para iniciar su ejecución.

PDAC: Se avanzó en el seguimiento a la ejecución de los contratos de apoyo suscritos y se realizaron pagos a 5 entidades. Se realizó el lanzamiento de la Convocatoria Programa Distrital de Apoyos Concertados -PDAC 2024. En este sentido se abrieron las dos modalidades Proyectos Locales e 
Interlocales y Proyectos Metropolitanos, Se cumplió con la totalidad de los contratos (20) Suscritos y con trámite de primer pago. Actualmente se realizan las jornadas informativas de la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados y sus diferentes actividades y organización sesiones virtuales 
y presenciales de socialización para que se resuelvan las dudas sobre la convocatoria.

Avances y Logros:

7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

(S)2

(S)3

(S)1

(S)2

(S)3

Desarrollar 36 Publicaciones  y eventos de divulgación asociados al patrimonio 
cultural

Realizar 1,257 Visitas  para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del 
patrimonio cultural de la ciudad.

Realizar 10 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación 
de la estrategia de gestión del conocimiento.

Expedir 7 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos 
a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento
de capacidad institucional.

Realizar 4 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de 
capacidades de los agentes del sector.

 77.78

 81.86

 60.00

 71.43

 50.00

 28.00

 1,029.00

 6.00

 5.00

 2.00

 36.00

 1,257.00

 10.00

 7.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 150.00

 2.00

 2.00

 1.00

 80.00

 76.57

 0.00

 100.00

 0.00

 12.00

 268.00

 0.00

 2.00

 0.00

 15.00

 350.00

 2.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 11.00

 400.00

 2.00

 2.00

 1.07

 11.00

 400.00

 2.00

 2.00

 1.07

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 307.00

 2.00

 1.00

 0.93

 5.00

 307.00

 2.00

 1.00

 0.93

 0.00

 108.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 2.00

 0.00

 0.00

 65.36

 58.00

 84.01

 77.62

 47.65

 $636

 $2,922

 $763

 $249

 $963

 $973

 $5,037

 $908

 $321

 $2,021

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $292

 $1,908

 $117

 $72

 $608

 84.66

 88.84

 99.97

 100.00

 19.17

 $248

 $1,142

 $107

 $66

 $107

 $293

 $1,286

 $107

 $66

 $557

 99.93

 95.57

 100.00

 100.00

 100.00

 $289

 $1,005

 $312

 $91

 $608

 $290

 $1,051

 $312

 $91

 $608

 99.96

 97.96

 95.26

 100.00

 100.00

 $99

 $738

 $292

 $93

 $248

 $99

 $753

 $307

 $93

 $248

 0.00

 93.95

 78.81

 0.00

 0.00

 $0

 $37

 $53

 $0

 $0

 $0

 $39

 $67

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 94.19%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

 69.25 $34,527 $49,858 0.00 $0 $14,124 94.05 $12,544 $13,337 99.90 $12,940 $12,954 95.35 $7,803 $8,183 98.44 $1,240 $1,25924 Bogotá región emprendedora e innovadora

 69.25 $34,527 $49,858 0.00 $0 $14,124 94.05 $12,544 $13,337 99.90 $12,940 $12,954

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 3.00
 6.00
 9.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 5.00
 8.00

 10.00
 11.00

 1.00
 5.00
 8.00

 10.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 90.91%

179 Número de actividades de impacto desarrolladas(C)

De la Vigencia

165

167

 61.40

 55.13

 $3,267

 $6,904

 $5,321

 $12,523

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,993

 $5,463

 98.29

 95.88

 $1,607

 $3,539

 $1,635

 $3,691

 98.86

 100.00

 $944

 $3,211

 $955

 $3,211

 99.46

 96.91

 $634

 $134

 $638

 $138

 80.84

 100.00

 $82

 $20

 $101

 $20

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región

Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar 
Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Durante lo transcurrido de la vigencia 2023, se lanzó la tercera versión de la beca "Celebración del Día del Arte Urbano" que estuvo abierta entre el 14 de febrero y el 22 de marzo; en esta ocasión se inscribieron 65 propuestas en las tres categorías, para las cuales se entregaron incentivos por un valor de 
$120.000.000. Las 9 propuestas ganadoras se ejecutaron entre julio y septiembre de 2023 en diferentes localidades de Bogotá. 

De igual forma, en el marco de la celebración se realizó el Simposio Internacional de Arte en Espacio Público - Ciudades que Hablan, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El simposio contó con la participación de 6 panelistas internacionales y 12 nacionales, además de 3 moderadores y 2 relatoras, 
quienes desarrollaron actividades en torno a tres líneas de trabajo: Transformación de territorios, derecho a la ciudad y sostenibilidad. El evento contó con un aforo de 385 participantes quienes asistieron a las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central, así como al Museo de Arte Contemporáneo de 
Bogotá - MAMBO, donde además se realizó la intervención artística de una superficie de 234 m2, por parte de 40 artistas del grafiti de distintas localidades. Así mismo y en cumplimiento del Acuerdo del Concejo 907 de 2023, desde la SCRD se apoyó la realización del acto de perdón de parte del Estado a 
la familia de Diego Felipe Becerra Lizarazo, que se llevó a cabo en el Parque el Renacimiento el 31 de agosto y al cual asistieron más de 150 invitados por parte de la Presidencia de la República. 

Avances y Logros:

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

(S)4

(S)5

(S)6

(C)2

Entregar 2,467 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos 
(800), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer 
los procesos de los agentes del sector

Realizar 5,200 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los 
programas de fomento con énfasis territorial y poblacional.

Asistir tecnicamente a 1,170 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y 
contables que contribuya a su fortalecimiento.

Desarrollar 11 actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y 
la Región.

 81.43

 77.27

 66.58

 2,009.00

 4,018.00

 779.00

 2,467.00

 5,200.00

 1,170.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 360.00

 1,200.00

 392.00

 11.00

 76.89

 101.38

 100.25

 100.00

 326.00

 1,318.00

 401.00

 10.00

 424.00

 1,300.00

 400.00

 10.00

 100.00

 100.00

 102.16

 100.00

 505.00

 1,400.00

 378.00

 8.00

 505.00

 1,400.00

 370.00

 8.00

 99.85

 100.00

 0.00

 100.00

 649.00

 1,300.00

 0.00

 5.00

 650.00

 1,300.00

 0.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 529.00

 0.00

 0.00

 1.00

 529.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.36

 65.87

 61.20

 61.40

 $75,839

 $668

 $1,079

 $3,267

 $125,648

 $1,014

 $1,763

 $5,321

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $28,774

 $304

 $639

 $1,993

 44.78

 85.46

 92.65

 98.29

 $16,751

 $249

 $572

 $1,607

 $37,404

 $291

 $618

 $1,635

 99.44

 100.00

 100.00

 98.86

 $27,991

 $320

 $507

 $944

 $28,148

 $320

 $507

 $955

 99.15

 100.00

 0.00

 99.46

 $18,755

 $99

 $0

 $634

 $18,916

 $99

 $0

 $638

 99.47

 0.00

 0.00

 80.84

 $12,342

 $0

 $0

 $82

 $12,407

 $0

 $0

 $101

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $1,259  $1,240  98.44  $8,183  $7,803  95.35  $12,954  $12,940  99.90  94.05 $12,544 $13,337  0.00 $0 $14,124  69.25 $34,527 $49,858

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.80
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 76.00%

181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas(K)

De la Vigencia

168  78.44 $20,286 $25,861 0.00 $0 $4,590 89.95 $5,487 $6,101 100.00 $7,637 $7,638 94.26 $6,083 $6,454 99.97 $1,078 $1,079

Indicador(es)

Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía 
cultural y creativa

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En el marco de la Gestión territorial de una Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales, se realizó la articulación con otras entidades del nivel distrital y nacional para diseñar e implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de estos territorios, tales como: definición de modelos de 
operación y gobernanza, estrategias de urbanismo táctico, agenda cultural diversa, apoyo financiero a proyectos detonantes, mecanismos para la administración delegada y el aprovechamiento económico del espacio público, estrategias de posicionamiento y divulgación, entre otras. Asimismo, vinculamos 
a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) los Distritos Creativos como parte de la Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación. 

Adicionalmente, el equipo de la Red de Distritos Creativos ha avanzado en la estrategia territorial de acuerdo con las siguientes líneas de su plan de acción 2023:

1. Promoción y posicionamiento  para visibilizar la Red de Distritos Creativos y Culturales: se ha participado 
en mesas de trabajo para avanzar con material de promoción de la imagen de la Red y con estrategías de construcción de contenido y circulación del mismo. 
Con el fin de llegar a otros públicos se logró tener presencia en eventos macro que tienen reconocimiento y formación de público amplio logrando estar en los territorios de los distritos creativos y que las narrativas estéticas de los mismos fueron motivo de reflexión de los siguientes certámenes:  
* Festival Gabo
* Coffee Master
* Los cinco Continentes del Teatro 
* Festival Distrital Flamenco 2023
* La Ruta del Grito en la localidad de Teusaquillo
* Agenda Cultural del Centro Internacional
* Festival Macarenazo
* Circuito San Felipe
* Lanzamiento del Distrito Diverso 

2. Incentivo a la sostenibilidad del ecosistema social, creativo y cultural: se planearon y organizaron los talleres de participación ciudadana para la co-creación del modelo de gobernanza de la Red de Distritos Creativos de Bogotá que se erige como un escenario de articulación intersectorial e 
interinstitucional que busca generar acciones de manera concertada para la transformación social, económica y territorial, de los espacios de la ciudad que cuentan con Distritos Creativos. Estos talleres buscan: 1. Conocer cómo los diferentes actores que hacen parte de estos territorios entienden y se 
relacionan con los Distritos Creativos; 2. Retroalimentar el modelo de gobernanza de la RED; y 3. Identificar o impulsar la conformación de una red de actores claves para la implementación del plan de acción en cada distrito creativo. Se efectuaron 12 talleres en total, 2 en cada uno de los 5 distritos 
creativos priorizados (Centro Internacional, La Candelaria - Santa Fe, Teusaquillo, San Felipe y Diverso La Playa), y 2 en el Bronx Distrito Creativo. 

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

(K)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar 
y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo
de actividades culturales y creativas

 0.00 0.00 1.00 80.00 0.80 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 55.13 $6,904 $12,523 0.00 $0 $5,463 95.88 $3,539 $3,691 100.00 $3,211 $3,211 96.91 $134 $138 100.00 $20 $20

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-OCT-2023 21:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.80
 0.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.81
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 92.05%
 0.00%

 76.00%

 81.00%

182

188

Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

174  63.83 $983 $1,541 0.00 $0 $554 100.00 $365 $365 99.33 $303 $305 99.77 $283 $284 100.00 $32 $32

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce 
efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
En cumplimiento de la meta de diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa, se han adelantado las siguientes acciones respecto a los tres pilares de la meta: 

+ Fortalecimiento de Capital Humano
 - Acompañamiento técnico al programa Es Cultura Local, en su tercera versión se formaron 872 agentes del sector en habilidades blandas y duras para la formulación de proyectos y el fortalecimiento de sus modelos de negocio.
- Ejecución de la segunda versión de Aldea Bogotá Cultural y Creativa, en alianza con iNNpulsa Colombia. Hasta la fecha contamos con 2 fases finalizadas y 256 beneficiarios.
- Gestión de alianzas estratégicas con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer 132 agentes del sector en temas relacionados con Propiedad Intelectual.

+ Mecanismos de Apoyo Financiero
- Seguimiento técnico a la ejecución de 60 proyectos que hacen parte del componente A del programa Es Cultura Local 2022-2023.
-  Seguimiento técnico a la ejecución de 80 proyectos que hacen parte del componente A del programa Es Cultura Local 2022-2024.
- Financiación de cinco proyectos ganadores de la convocatoria CoCrea mediante una alianza estratégica con Canal Capital para aprovechar los incentivos tributarios del decreto 697 del 2020. Se realizó una inversión de 890 millones. 
- Creación de la primera línea de crédito dirigida a mipymes del sector cultural y creativo, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías. Se espera beneficiar micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural y creativo con montos desde los 25 SMMLV hasta para micro y hasta  100 millones de 
pesos para Pymes. Se espera movilizar más de $1.728.000 millones de pesos para micro y $2.112.000 millones de pesos para pymes.
- Aval técnico a 62 iniciativas ciudadanas asociadas al concepto de gasto "Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades".

+ Estrategias de Ampliación de Mercados
- Articulación con plataformas y eventos del sector posicionados en Bogotá para abrir espacios de participación de los agentes que han sido beneficiarios de los programas de la SCRD. 
- Articulación con el programa "Festival Navidad es cuidado", mediante el cual se ha desarrollado la convocatoria, preselección y curaduría de emprendimientos a participar en la feria comercial de la Plaza Cultural La Santamaría. Hasta el momento se han seleccionado 40 emprendimientos.

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

(K)2 Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la 
economía cultural y creativa

 0.00 0.00 1.00 80.00 0.80 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 78.44 $20,286 $25,861 0.00 $0 $4,590 89.95 $5,487 $6,101 100.00 $7,637 $7,638 94.26 $6,083 $6,454 99.97 $1,078 $1,079

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.00%

 92.05%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.37 $435,244 $709,162 0.00 $0 $172,435 77.19 $157,157 $203,603 89.89 $140,267 $156,040 75.95 $96,769 $127,404 82.63 $41,052 $49,680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.80
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 76.00%

189 Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas(K)

De la Vigencia

175  66.92 $3,086 $4,612 0.00 $0 $1,524 100.00 $1,545 $1,545 100.00 $845 $845 99.76 $669 $670 100.00 $27 $27

Indicador(es)

Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de 
decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el 2023 se ha asistido a las mesas de trabajo en las que se continúa estructurando la normativa regulatoria del POT, como resultado de este ejercicio, en la primera sesión ordinaria del Comité Distrital de Espacio Público - CIEP del año, se aprobó el proyecto normativo a través del cual se 
determina el Marco de Aprovechamiento Económico del Distrito Capital, lo que marca la etapa final del proceso para dar avance a su expedición, necesaria para que se pueda implementar la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público reestructurada.  

La segunda línea busca la mejora de las actividades artísticas a través de un proceso de formación y circulación de su práctica desde la beca "Artistas de Clase", para la cual, en el año 2023 se formuló y dio apertura a la tercera versión de la convocatoria, que en esta ocasión tuvo como objetivo fomentar 
acciones de mejora y cuidado del espacio público, a través del desarrollo de propuestas artísticas y culturales, presentadas por los artistas regulados del espacio público, esto con el fin de que los recursos lleguen directamente a los artistas y al mismo tiempo se fomente en ellos el aprendizaje en la 
formulación y desarrollo de proyectos culturales desde sus capacidades como agentes de cambio e innovación en el espacio público. Para esto se desarrollaron tres jornadas de formación: talleres de formulación de propuestas, sesiones de acompañamiento personalizadas y acompañamiento a la 
inscripción de propuestas en la plataforma SICON.

Así mismo y como parte de la gestión que aporta al desarrollo de esta meta, se participa en distintas estrategias en las cuales se busca incluir a los artistas del espacio público regulados en procesos que buscan la mejora del sistema de espacio público de la ciudad, como la estrategia "Bogotá sabe a 
Centro" y "Transport-arte" de Transmilenio. 

En cuento a la implementación y fortalecimiento de una estrategia de esconomía cultural y creativa, en la vigencia se han realizado las etapas de diseño y producción estadística de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa de Bogotá (CSECCB), para la medición de la serie 2014-2022. Se revisó, 
depuró y consolidó información enviada por las diferentes fuentes de información, se procesó y se realizó la publicación. Se realizó un evento el 27 de septiembre de 2023 en conjunto con la Universidad Externado de Colombia y el DANE para presentar los resultados a 2022 de la CSECCB.

Se publicó el documento de análisis de mercado laboral para el trimestre marzo - mayo y el análisis de ocupados por áreas metropolitanas para 2022 completo. Se realizaron reuniones con funcionarios de las secretarías de cultura de Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile, con el propósito 
de compartir información relacionada con las operaciones estadísticas y estudios, y solicitar datos sobre los estímulos otorgados a los agentes, en cada ciudad.

Se avanzó en la definición conceptual de informalidad para el sector en Bogotá, con el marco estadístico y con la prueba piloto. Se inició el operativo de campo para el mapeo de agentes.

Se realizó la publicación de resultados del proyecto Mapeo y Caracterización de las Dinámicas Sociales, Culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá

Se realizaron acompañamientos técnicos y articulaciones claves con el IDRD para la construcción y publicación del a Cuenta Satélite del Deporte, con la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio para el estudio longitudinal retrospectivo de la LEP, con la Dirección de Observatorio de Cultura y Gestión del 
Conocimiento para estudios, formularios y criterios de informalidad, con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la revisión de criterios de informalidad, con la Oficina de Tecnologías de la Informacíón para el cargue de datos en el datalake y con  el  Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de
Antioquia para la revisión de proyecto de caracterización.

Se apoyó la construcción del instrumento de levantamiento de información para realizar mediciones en los eventos apoyados por la Red de Distritos Creativos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

(C)1 Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, 
que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía.

 0.00 0.00 1.00 92.05 0.81 0.88 100.00 0.63 0.63 100.00 0.38 0.38 100.00 0.13 0.13

 63.83 $983 $1,541 0.00 $0 $554 100.00 $365 $365 99.33 $303 $305 99.77 $283 $284 100.00 $32 $32

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-OCT-2023 21:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

03

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

 61.37

 75.25

 $435,244

 $2,527

 $709,162

 $3,358

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $172,435

 $740

 77.19

 94.69

 $157,157

 $644

 $203,603

 $680

 89.89

 99.92

 $140,267

 $680

 $156,040

 $680

 75.95

 99.53

 $96,769

 $600

 $127,404

 $603

 82.63

 92.08

 $41,052

 $603

 $49,680

 $655

 75.25 $2,527 $3,358 0.00 $0 $740 94.69 $644 $680 99.92 $680 $680 99.53 $600 $603 92.08 $603 $65545 Espacio público más seguro y construido colectivamente

 75.25 $2,527 $3,358 0.00 $0 $740 94.69 $644 $680 99.92 $680 $680

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00%

360 Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas(K)

De la Vigencia

333  75.25 $2,527 $3,358 0.00 $0 $740 94.69 $644 $680 99.92 $680 $680 99.53 $600 $603 92.08 $603 $655

Indicador(es)

Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios 
identificados como entornos conflictivos

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia en el marco de la generación de una estrategía para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos en el componente técnico,se  llevaron a cabo reuniones de planeación estratégica que definieron los objetivos para el año 2023 y 
se efectuaron las visitas iniciales de Lectura de ciudad a los diez (10) territorios priorizados. Así mismo, se adelantaron los espacios de concertación con las organizaciones de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Kennedy, Bosa
y Usaquén. En cumplimiento a la acción de tutela interpuesta para garantizar la atención de la población Embera, se han realizado estas mismas acciones con enfoque de género en la UPI de La Florida, coordinando una estrategia con el Sector para atender la población que habita este lugar, en 
perspectiva de reconocer los contextos territoriales y proyectar las acciones artísticas y culturales de manera conjunta con las comunidades.

Así mismo, se realizó el diseño de la primera herramienta de sistematización de la preesente vigencia, dirigida a reconocer y organizar los procesos de construcción y transformación sociocultural de las iniciativas comunitarias de territorios priorizados. Se ha realizado el acompañamiento técnico  de la Beca 
Memorias Transformadoras, dirigida a víctimas del conflicto armado.

Tambien se han fortalecido las articulaciones entre las instituciones del Sector Cultura y otros sectores, con actores sociales como sujetos políticos colectivos, reconociendo su agencia y capacidad de construcción de consensos en lo territorial, local y distrital. Enfocando sus acciones en tres aspectos a 
nivel institucional:

* Fortalecer las relaciones efectivas, directas y de confianza entre las organizaciones culturales - territorio - instituciones. 
* Diálogos entre lo institucional - legítimo a través de acciones concertadas que fomenten la legitimidad institucional.
* Curaduría de articulaciones a partir de las lecturas territoriales pertinentes, diferenciadas y situadas. 

Y a nivel comunitario enfocando acciones en cuatro aspectos:

* Agenciar lo público: Leer, reconocer, entender y atender al agenciamiento y gobernanza propia del territorio. Decidir desde abajo sobre el recurso público. Alimentar las autonomías, disminuir las dependencias. 
* TCP como nodo para tramitar y transformar conflictos: Cultura como agente vivo para transformar conflictos para la construcción de paz. 
* Partimos de lo que somos: cultura como lenguaje para enunciar y reconocer. Mi lugar en el mundo.
* Cultura como lenguaje común y compartido - posible lugar de encuentro. 

Avances y Logros:

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

(K)3

(K)1

Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar 
la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura

Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con 
comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en 
territorios.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 80.00

 100.00

 0.80

 10.00

 1.00

 10.00

 100.00

 100.00

 1.00

 10.00

 1.00

 10.00

 100.00

 100.00

 1.00

 10.00

 1.00

 10.00

 100.00

 100.00

 1.00

 5.00

 1.00

 5.00

 66.92

 68.65

 $3,086

 $952

 $4,612

 $1,387

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,524

 $383

 100.00

 94.80

 $1,545

 $329

 $1,545

 $347

 100.00

 99.83

 $845

 $311

 $845

 $312

 99.76

 98.95

 $669

 $265

 $670

 $268

 100.00

 60.28

 $27

 $46

 $27

 $76

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $655  $603  92.08  $603  $600  99.53  $680  $680  99.92  94.69 $644 $680  0.00 $0 $740  75.25 $2,527 $3,358

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

03

05

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 75.25

 64.60

 $2,527

 $59,959

 $3,358

 $92,813

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $740

 $28,124

 94.69

 84.10

 $644

 $19,238

 $680

 $22,875

 99.92

 99.11

 $680

 $20,297

 $680

 $20,480

 99.53

 95.92

 $600

 $14,458

 $603

 $15,073

 92.08

 95.30

 $603

 $5,966

 $655

 $6,260

 69.01 $30,110 $43,634 0.00 $0 $11,350 84.52 $7,670 $9,075 99.89 $11,005 $11,017 93.54 $8,412 $8,994 94.50 $3,022 $3,19855 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

 69.01 $30,110 $43,634 0.00 $0 $11,350 84.52 $7,670 $9,075 99.89 $11,005 $11,017

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 13.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 13.00  12.00

 100.00%

 92.31%

519

520

Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados

Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

(K)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

474

475

 100.00

 68.32

 $50

 $23,694

 $50

 $34,681

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $9,114

 0.00

 81.93

 $0

 $6,295

 $0

 $7,683

 100.00

 99.87

 $11

 $8,832

 $11

 $8,844

 100.00

 94.34

 $36

 $6,355

 $36

 $6,737

 100.00

 96.07

 $4

 $2,212

 $4

 $2,303

Indicador(es)

Indicador(es)

Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la 
institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones 
institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las 
dinámicas sociales y culturales

Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los 
temas priorizados por la administración distrital

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2023 se ha avanzado en el desarrollo de acciones de 12 estrategias, 10 corresponden a estrategias diseñadas en  vigencias anteriores (2020-2022) y 2 corresponden a la presente vigencia (2023). A continuación se relacionan las 12 estrategias diseñas y acompañadas en su 
implementación por parte de la SCRD: 

1. SOMOS Construcción cultural de equidad e igualdad en Bogotá 

Avances y Logros:

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

(S)2

(K)1

Realizar 200 encuentros culturales  que promuevan la convivencia pacifica, digna 
y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos 
considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas

Creación 1 Centro de Diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par 
afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del 
conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las 
trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas 
sociales y culturales

 82.50 165.00 200.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 23.08

 0.00

 12.00

 0.00

 52.00

 0.00

 100.00

 100.00

 64.00

 1.00

 64.00

 1.00

 100.00

 100.00

 62.00

 1.00

 62.00

 1.00

 135.00

 100.00

 27.00

 1.00

 20.00

 1.00

 79.88

 100.00

 $1,575

 $50

 $1,972

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $357

 $0

 94.57

 0.00

 $315

 $0

 $333

 $0

 100.00

 100.00

 $369

 $11

 $369

 $11

 100.00

 100.00

 $335

 $36

 $335

 $36

 96.27

 100.00

 $557

 $4

 $579

 $4

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,198  $3,022  94.50  $8,994  $8,412  93.54  $11,017  $11,005  99.89  84.52 $7,670 $9,075  0.00 $0 $11,350  69.01 $30,110 $43,634

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.60 $59,959 $92,813 0.00 $0 $28,124 84.10 $19,238 $22,875 99.11 $20,297 $20,480 95.92 $14,458 $15,073 95.30 $5,966 $6,260

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.50
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 50.00%
 0.00%

 70.00%

521 Número de sistemas de gestión de la información implementados(K)

De la Vigencia

476  71.50 $6,365 $8,902 0.00 $0 $2,236 98.80 $1,375 $1,392 100.00 $2,162 $2,162 91.01 $2,022 $2,221 90.40 $806 $891

Indicador(es)

Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las 
estrategias de cambio cultural

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:

2. Mal parqueo.
3. Bogotá Cultura + Consciente.
4. Escuela "Hombres al Cuidado".
5. Línea Calma.
6. Seguridad y Convivencia.
7. Estrategia Ambiental.
8. Salud, Comportamiento y Cultura.
9. Servidores Públicos Primeros Cooperadores de Cultura Ciudadana "Aves cuidadoras".
10. Movimiento Cultural en torno a la diversidad de la Cocina Bogotana "#Bogotá Sabe A".
11. Transmilenio - Combo Violeta.
12. Siniestralidades - Cooperación actores viales.

A través de actividades se promueve el compromiso ciudadano en los diferentes frentes de ciudad. Se ha avanzado en el desarrollo de alianzas y fidelización de actores clave para la difusión de la información y visibilidad de las estrategias. 

Se han diseñado espacios para que las acciones que se venían desarrollando en las vigencias pasadas puedan confluir en espacios colectivos comunes. En este sentido, cabe resaltar el diseño de intervenciones en el corredor de la carrera 7 en el marco del proceso de construcción de identidad y 
apropiación del espacio público que lidera la secretaría de cultura, recreación y deporte. 

También, el aprovechamiento de la estación de Transmilenio de la Av. Jiménez que ha sido designada como estación de cultura ciudadana en la cual se llevan a cabo acciones del Combo Violeta y donde se esperan implementar intervenciones de confianza y convivencia.

En 2023 frente a la implementación de un sistema de gestión de la información se retomaron las actividades y se centraron en tres áreas: gestión de investigaciones a través de un repositorio, analítica de mediciones y registro de acciones de cultura ciudadana. Se planea desarrollar un repositorio de 
investigaciones y una herramienta de analítica de mediciones, además de registrar acciones de estrategias de cambio cultural en la herramienta Pandora.

Se han realizado avances significativos en el desarrollo y la implementación de sistemas de información para medir y gestionar aspectos relacionados con cultura ciudadana y transformaciones culturales en Bogotá, el avance se centra en tres actividades: 

1) Gestión de investigaciones mediante el repositorio:  Este componente del sistema está pensado con el objetivo de gestionar y soportar el proceso de la información de las investigaciones realizadas por el Observatorio y la Secretaría, desde su solicitud y definición hasta la publicación de resultados. Aquí 
se ha señalado un enfoque prioritario para la etapa de publicación y divulgación de resultados, sobre la construcción de la funcionalidad del repositorio de investigaciones, contenidos y recursos de la Secretaría y las entidades adscritas, entendida en dos partes: 
a) API en la que se almacenarán y consultarán registros de los contenidos e investigaciones y sus archivos asociados.
b) Una aplicación web que se conecta a esta API para explorar y consumir estos contenidos.

2) Analítica de mediciones: Se iniciaron las actividades relacionadas con este componente compartiendo y explicando los requerimientos de la propuesta del modelo de datos de analítica de mediciones elaborada durante 2022. El objetivo es que las encuestas, formularios, preguntas, opciones de respuesta
se construyan siguiendo esta estructura, así como la solicitud de respuestas de las encuestas en este formato.

Avances y Logros:

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

(S)2 Diseñar y Acompañar la implementación 13 estrategias de cultura ciudadana en 
torno a los temas priorizados por la administración Distrital

 92.31 12.00 13.00 0.00 0.00 1.00 100.00 2.00 2.00 100.00 3.00 3.00 100.00 4.00 4.00 100.00 3.00 3.00

 68.32 $23,694 $34,681 0.00 $0 $9,114 81.93 $6,295 $7,683 99.87 $8,832 $8,844 94.34 $6,355 $6,737 96.07 $2,212 $2,303

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 87.50%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.60 $59,959 $92,813 0.00 $0 $28,124 84.10 $19,238 $22,875 99.11 $20,297 $20,480 95.92 $14,458 $15,073 95.30 $5,966 $6,260

 60.70 $29,849 $49,179 0.00 $0 $16,774 83.83 $11,568 $13,800 98.19 $9,291 $9,463 99.44 $6,046 $6,080 96.13 $2,944 $3,06256 Gestión Pública Efectiva

 60.70 $29,849 $49,179 0.00 $0 $16,774 83.83 $11,568 $13,800 98.19 $9,291 $9,463

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 95.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 95.00%
 0.00%

 79.00%

539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida(K)

De la Vigencia

493  61.81 $22,552 $36,486 0.00 $0 $12,074 84.08 $8,145 $9,686 97.90 $7,939 $8,110 99.40 $4,837 $4,866 93.23 $1,631 $1,750

Indicador(es)

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, 
tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía

0 N/A

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:

3) Registro de acciones de cultura ciudadana: Uno de los insumos principales de este componente es la estructura de datos propuesta para el registro de acciones de cultural, pensada con una flexibilidad y generalidad en la que las diferentes estrategias puedan plasmar aquí sus variables y características 
detalladas de sus acciones.
En ese sentido, Junto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, se definió que el registro de las acciones de las estrategias de cambio cultural se realizará dentro de la herramienta Pandora, módulo informático para la gestión de planeación, y que se viene 
integrando a CultuRed Bogotá a partir de su versión original en IDARTES. 

A través de la ejecución de la meta del proyecto, como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.
De acuerdo a los lineamientos de la política de talento humano de la secretaria general de la Alcaldía Mayor se estandarizo el proceso de Gestión Jurídica y se caracterizó con los siguientes ejes temáticos: Asesoría Jurídica, Producción Normativa y defensa judicial y extrajudicial con especial énfasis en la 
recuperación del patrimonio público. Dentro del procedimiento de Desarrollo Regulatorio se seleccionó a la entidad para las pruebas piloto para la conformación de la Agenda Regulatoria y la Depuración Normativa, y en el marco del Decreto 474 de 2022 se actualizo el procedimiento con el Ciclo de 
Gobernanza Regulatorio.
En la actual vigencia se han expedido los siguientes decretos: 
- Decreto 018 de 13 de enero de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el beneficio de equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos para bienes de interés cultural."
- Decreto 019 de 13 de enero de 2023 "Por el cual se dictan normas relacionadas con el reconocimiento y fortalecimiento de la cultura comunitaria y el programa Culturas en Común en Bogotá, D.C."
- Decreto 098 de 15 de marzo 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 813 de 2021 y se dictan otras disposiciones"
Igualmente, como parte del proceso de intervención para mejorar los resultados de clima laboral la Dirección de Gestión Corporativa, a través del Grupo Interno de Gestión Contractual, continúa con el proceso de atender los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, en los procesos de 
contratación del personal de apoyo requerido por las áreas misionales y funcionales, así como el acompañamiento en los procesos licitatorios que requieran, para dar cumplimiento a cada una de las metas programadas para la vigencia 2023.

Avances y Logros:

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

(K)3

(S)1

(S)2

(S)3

Implemetar 1 sistema de Gestión de la información para el levantamiento y 
monitoreo de las estrategias de cambio cultural

Actualizar el 70 porciento las herramientas tecnológicas.

Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte 
ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y 
misional mediante la apropiación de las TI.

Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender 
los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos
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Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,062  $2,944  96.13  $6,080  $6,046  99.44  $9,463  $9,291  98.19  83.83 $11,568 $13,800  0.00 $0 $16,774  60.70 $29,849 $49,179

 98.75%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-OCT-2023 21:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.60 $59,959 $92,813 0.00 $0 $28,124 84.10 $19,238 $22,875 99.11 $20,297 $20,480 95.92 $14,458 $15,073 95.30 $5,966 $6,260

 61.80 $497,730 $805,333 0.00 $0 $201,299 77.94 $177,039 $227,158 91.00 $161,243 $177,200 78.16 $111,827 $143,080 84.14 $47,621 $56,596TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 58.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 58.00%
 0.00%

 71.60%

588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas(K)

De la Vigencia

539  57.49 $7,297 $12,693 0.00 $0 $4,700 83.23 $3,424 $4,114 99.90 $1,352 $1,353 99.59 $1,209 $1,214 100.00 $1,313 $1,313

Indicador(es)
Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública

No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Se realizó la divulgación de los siguientes temas: 
Becas de Ley de Espectáculos (LEP), Campaña de basuras, Premio Vida y Obra, Recorridos Distritos Creativos, Exención de impuestos para teatros y museos, Línea Calma, Imperdibles, días clave, Becas comunicación étnica, Premio vida y obra, cumpleaños de Bogotá, Fiesta Bogotá, campaña peatones,
campaña basuras, Capital Creativo, prohibición venta viche, Filbo, Simposio de arte urbano, Capital Creativo, Mes por la paz, regulación arte en el espacio público, becas patrimonio, Feria Nacional de Editoriales Independientes, Programa Distrital de Apoyos Concertados, Circuito San Felipe, Becas Es 
Cultura Rural, entre otros.

Avances y Logros:

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima 
laboral.

Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad
vigente.

Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas 
de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la 
ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, 
proyectos y presupuestos del sector.

Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, 
actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.
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Magnitud
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Magnitud

Recursos

Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 89.50%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-OCT-2023 21:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (2019061752323465

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


