

RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

EL SECRETARÍO DE DESPACHO

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo Distrital 257 de 2006, por el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1 y literal p) del artículo 1.1.10.1. 4 del Decreto 1821 del 2020 y el Decreto Distrital 649 de 2025

CONSIDERANDO

Que el artículo 361 de la Constitución Política establece que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías – SGR -, se destinaran a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.

Que el Acto Legislativo No. 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 2056 de 2020.

Que el artículo 31 de la Ley 2056 de 2020 determinó que *“El ciclo de los proyectos de inversión para el Sistema General de Regalías abarca cuatro etapas que serán adelantadas conforme a las definiciones, contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional de Planeación en su metodología. La primera etapa, correspondiente a la formulación y presentación de proyectos; la segunda, a la viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de inversión; la tercera, correspondiente a la priorización y aprobación; y la cuarta etapa, correspondiente a la de ejecución, seguimiento, control y evaluación”*.

Que el artículo 37 de la mencionada Ley, determina que *“Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos que tratan los artículos 35 y 36 de la presente Ley. Así mismo, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los proyectos de inversión que se requiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar. La ejecución de proyectos de qué trata este artículo, se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta Ley, al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (...)”.

Que de conformidad con lo establecido en el literal c del parágrafo 2 del artículo 1.2.10.1.1 del Decreto 1821 de 2020 adicionado por el Decreto 804 de 202, que reza: **“c. Cierre del proyecto.** Incluye, entre otros, el balance financiero de productos y resultados de la ejecución del proyecto, su autoevaluación de los resultados y la expedición del acto de cierre. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) definirá el procedimiento y los requisitos para realizar el cierre de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.”

Que de acuerdo con el literal g. del artículo 1.2.10.1.4. del mencionado decreto la entidad ejecutora tiene la responsabilidad de **“g. Registrar los hechos relacionados con la gestión**



RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

del proyecto de inversión financiado con recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación de forma veraz, oportuna e idónea, en los términos que establezca el Departamento Nacional de Planeación, para el efecto y a través de los instrumentos y herramientas de orden técnico y operativo dispuestos para este fin."

Que igualmente el literal p. del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto 1821 de 2020, adicionado por el Decreto 804 de 2021, establece la responsabilidad de la entidad ejecutora de: *"Realizar el cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR y expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, de conformidad con el procedimiento y los requisitos que establezca el DNP sin perjuicio del cumplimiento de las normas contractuales vigentes y aplicables"*.

Que mediante el Decreto Distrital 541 de 2023, se aprobó el proyecto con código BPIN No. 2023011010004, denominado *"Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá"*, por un valor de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6.183.920.659,09).

Que esta Secretaría según el decreto en cita, fue designada como entidad ejecutora y como entidad pública para adelantar la contratación de la interventoría, para que, en nombre del Distrito Capital, ejecutara el proyecto de inversión denominado *"Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá"* identificado con código BPIN No. 2023011010004.

Que mediante el acto citado, se incorporó al Capítulo Presupuestal Independiente de Ingresos del Sistema General de Regalías del Bienio 2023 – 2024, la suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6.183.920.659,09).

Que acorde con lo contemplado en el Decreto Distrital No. 096 del 14 marzo 2025, se realizó el cierre del capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías correspondiente al bienio 2023-2024, se creó el capítulo presupuestal independiente de ingresos y gastos del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026, y se incorporan los saldos no ejecutados en el bienio 2023-2024.

Que para la ejecución del proyecto denominado *"Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá"*, identificado con código BPIN No. 2023011010004, se celebraron 28 contratos, los cuales se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, conforme se evidencia en las actas de liquidación y/o terminación, debidamente publicadas en las plataformas SECOP II; identificados de la siguiente manera:

#	NO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA LIQUIDACIÓN O RECIBO FINAL	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	RECURSO A LIBERAR
1	257 DE 2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRICTAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS -BIBLORED DE BOGOTÁ.	DANIELA PEREZ ATARA	2025/10/16	\$ 134.467.680	\$ 134.467.680	\$ 0
2	265 DE 2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EN EL	RAYNEL ALFONSO MENDOZA GARRIDO	2025/11/04	\$ 134.467.680	\$ 134.467.680	\$ 0



RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

		COMPONENTE TECNOLOGÍA DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.					
3	307 DE 2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	BLANCA LORENA VILLANUEVA GOMEZ	2025/10/23	\$ 134.467.680	\$ 134.467.680	\$ 0
4	790 DE 2024	MEJORAMIENTO DEL CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA MANUEL ZAPATA OLIVELLA - EL TINTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUNTOS DE RED PARA SIETE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	WRUSSY INGENIEROS SAS	2025/11/20	\$ 2.590.568.446	\$ 2.590.568.446	\$ 0
5	791 DE 2024	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA MANUEL ZAPATA OLIVELLA - EL TINTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUNTOS DE RED PARA SIETE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	ANZA INGENIERIA S.A.S. BIC	2025/11/20	\$ 286.396.110	\$ 286.396.110	\$ 0
6	782 DE 2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	TECNOPHONE COLOMBIA S A S	2025/09/12	\$ 171.599.000	\$ 171.599.000	\$ 0
7	783 DE 2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS	TECNOPHONE COLOMBIA S A S	2025/09/12	\$ 344.825.800	\$ 344.825.800	\$ 0





RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

		PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.					
8	600 DE 2025	SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE BUZONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	TEMPOEFFECTIVA SAS	2026/07/15	\$ 34.882.220	\$ 34.882.200	\$ 20
9	601 DE 2025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILLETERÍA QUE REQUIERE REEMPLAZO EN LOS AUDITORIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ DE EL TUNAL Y DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE EL TINTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	MUEBLES ROMERO SAS	2026/07/15	\$ 435.596.250	\$ 399.586.530	\$ 36.009.720
10	663 DE 2025 - LOTE 1	ADQUIRIR PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	ANDIVISION S.A.S	2026/07/14	\$ 311.707.180	\$ 311.707.180	\$ 0
11	664 DE 2025 - LOTE 2 Y 4	ADQUIRIR PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	ANDIREC LTDA	2026/07/14	\$ 186.034.389	\$ 186.034.389	\$ 0
12	665 DE 2025 - LOTE 3	ADQUIRIR PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	QUANTYC S.A.S.	2026/07/14	\$ 124.362.000	\$ 124.361.996	\$ 4
13	666 DE 2025 - LOTE 5	ADQUIRIR PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE BIBLORED, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	2026/07/14	\$ 522.295.294	\$ 522.295.293	\$ 1
14	750 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S.A.S, EN EL	GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S.A.S.	2026/07/02	\$ 63.994.320	\$ 63.994.320	\$ 0





RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

		MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.					
15	754 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONÓMICA SAS, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA SAS	2026/01/16	\$ 63.618.000	\$ 63.618.000	\$ 0
16	755 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE BABEL LIBROS SAS, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	BABEL LIBROS SAS	2026/01/06	\$ 63.819.075	\$ 63.819.075	\$ 0
17	756 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE EDICIONES MONSERRATE S.A.S, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	EDICIONES MONSERRATE S. A. S	2026/07/14	\$ 63.171.550	\$ 63.171.550	\$ 0
18	757 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA S.A.S, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA S.A.S.	2026/01/21	\$ 63.959.350	\$ 63.959.350	\$ 0
19	758 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.	2026/07/03	\$ 63.999.000	\$ 63.999.000	\$ 0
20	763 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE IMPORTACIONES GRAFAM S.A.S, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED	IMPORTACIONES GRAFAM S.A.S	2026/07/02	\$ 63.961.120	\$ 63.961.120	\$ 0



RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

		DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .					
21	775 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE SIGLO DEL HOMBRE EDITORES SA, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A	2026/01/15	\$ 63.426.350	\$ 63.426.350	\$ 0
22	784 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S.	2026/07/02	\$ 56.733.054	\$ 56.733.054	\$ 0
23	764 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE URANO WORLD COLOMBIA S.A.S, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	URANO WORLD COLOMBIA S.A.S.	2026/07/10	\$ 63.983.400	\$ 63.983.400	\$ 0
24	805 DE 2025	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES EDITORIALES DE DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE DOTACIÓN, PARA EL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS	2026/07/03	\$ 63.089.220	\$ 63.089.220	\$ 0
25	865 DE 2025	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DEL COMPONENTE DOTACIÓN DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	DANIELA PEREZ ATARA	2026/01/31	\$ 23.009.500	\$ 21.656.000	\$ 1.353.500
26	878 DE 2025	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ .	BLANCA LORENA VILLANUEVA GOMEZ	2026/01/31	\$ 21.926.700	\$ 18.949.000	\$ 2.977.700
27	157000 DE	ADQUIRIR EQUIPOS	VENEPLAST LTDA	2025/12/19	\$ 9.218.600	\$ 9.218.600	\$ 0





RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

	2025	AUDIOVISUALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLORED DE BOGOTÁ.					
28	911 DE 2025	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DEL COMPONENTE TECNOLOGIA DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ.	RAYNEL ALFONSO MENDOZA GARRIDO	2026/01/31	\$ 14.888.500	\$ 14.888.500	\$ 3.519.100
VALOR TOTAL EJECUTADO						\$ 6.130.607.423	

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

	Descripción	Valor	% del Valor aprobado
1	Valor del proyecto	\$ 6.183.920.659,09	100,00
2	Valor Girado	\$ 6.130.607.423,00	99,14
3	Valor Contratado	\$ 6.174.467.468,00	99,85
4	Valor Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$ 6.130.607.423,00	99,14
5	Valor Pagado a contratistas	\$ 6.130.607.423,00	99,14
6	Saldos no ejecutados reintegrados	\$ 0,00	0,00
7	Saldos no ejecutados a liberar	\$ 53.313.236,09	0,86

Que de conformidad con lo anterior, respecto del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá”, identificado con código BPIN No. 2023011010004, se liberarán recursos sin ejecutar por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/TE (\$ 53.313.236,09).

Que según la información de ejecución de las actividades reportadas en la plataforma GESPROY, el proyecto fue terminado con el siguiente avance físico y financiero:

Avance físico	Avance financiero
100,00 %	99,14%

Que el proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá” identificado con código BPIN No. 2023011010004, cumplió con el objetivo general cual es “Mejorar la prestación del servicio a Red Pública de Bibliotecas - BibloRed como parte de la implementación de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad en la Ciudad de Bogotá”.

Que se cumplió con los objetivos específicos del proyecto los cuales son: 1. Mejorar la infraestructura física del sistema, optimizando las condiciones técnicas, visuales, estéticas, funcionales y de accesibilidad; para el uso de los espacios por parte de los funcionarios y usuarios de las bibliotecas públicas. 2. Mejorar los elementos de anclaje, termo acústicos y de iluminación de los espacios que hacen parte de la red pública de bibliotecas. 3. Renovar el mobiliario de las bibliotecas, garantizando las condiciones de calidad, confort y seguridad a los funcionarios y usuarios, en cada una de las actividades

RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

que desarrollan en las instalaciones de las Bibliotecas. 4. Mejorar las condiciones del mobiliario de los espacios que hace parte de la red pública de Bibliotecas. 5. Actualizar los sistemas tecnológicos y equipos de última generación para facilitar un buen funcionamiento en la prestación de servicios innovadores de las bibliotecas. 6. Aumentar la cobertura de quipos tecnológicos, sistemas de información y red WiFi.

Que el proyecto contempló metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se reportan en los siguientes productos:

Indicador de Producto	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas adecuadas	1,00	1,00	100,00
Bibliotecas construidas y dotadas	4,00	4,00	100,00
Infraestructuras culturales dotadas	12,00	12,00	100,00

Que teniendo en cuenta la información anteriormente referenciada es claro que se cumplió con el alcance, objetivo general, objetivos específicos, metas e indicadores, del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá", identificado con código BPIN No. 2023011010004 y como consecuencia de ello se procede al cierre ante el Sistema General de Regalías.

Que en consecuencia, este organismo, como entidad ejecutora del proyecto dio cumplimiento al registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.24. del Decreto 1021 de 2020.

Que la información y documentación relacionada con el proyecto, así como los soportes documentales que sustentan el presente acto administrativo, son veraces, fidedignos y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y las demás normas que regulan el Sistema General de Regalías, así como las disposiciones que resulten aplicables.

Que de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, que regula las responsabilidades de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (SGR), corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, realizar el cierre de dichos proyectos, el cual debe formalizarse mediante la expedición del acto administrativo correspondiente, dentro del plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminación del proyecto.

Que el presente acto administrativo se orienta a garantizar el cumplimiento del ciclo de vida del proyecto, incluyendo su etapa de liquidación, terminación y cierre, conforme a los lineamientos del Sistema General de Regalías y en ejercicio de las competencias asignadas a las entidades ejecutoras.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del párrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 y en el literal p) del artículo 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, resulta necesario adelantar el cierre del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá", identificado con código BPIN No. 2023011010004.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE



RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

Artículo Primero. Cerrar el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá” con código BPIN No. 2023011010004, financiado con recursos del Sistema General de Regalías-SGR - Asignación para la inversión regional 60%, por encontrarse terminado según se expone en la parte motiva del presente.

Artículo Segundo. Liberar en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR el valor no ejecutado del proyecto correspondiente a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/TE (\$ 53.313.236,09), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

Artículo Tercero. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Dirección de Inversiones Estratégicas, a la Dirección Técnica de Gestión Contractual y a la Dirección Técnica Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación, para los asuntos de su competencia y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY – SGR, dentro del mes siguiente a su expedición.

Artículo Cuarto. Publicar a través de la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano la presente resolución en el portal web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el link de transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Decreto 640 de 2025.

Artículo Quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio (07) de dos mil veintiséis (2026)..

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR
Secretario de Despacho
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Elaboró: Daniela Perez Atara – Contratista OAP
Revisó: Stephany Johanna Nñez Pabón- Contratista DLB
Revisó: Sandra Margoth Vélez Abello- Jefe Oficina Jurídica
Revisó y Aprobó: Bibiana Andrea Victorino Ramírez – Directora de Lectura y Bibliotecas
Revisó y aprobó: Luis Fernando Mejía Castro- Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documento 20261700442523 firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Cultura, Recreación y Deporte Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Fecha firma: 31-07-2026 16:32:54
Sandra Margoth Vélez	Jefe Oficina Jurídica



RESOLUCIÓN No. 793 DE 31 DE JULIO DE 2026

"Por la cual se hace el cierre del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá con código BPIN No. 2023011010004"

Abello	Oficina Jurídica Fecha firma: 31-07-2026 16:04:54
Luis Fernando Mejia Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 31-07-2026 15:08:01
Daniela Pérez Atara	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 31-07-2026 09:21:58
Juan Esteban Quintero Paez	Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 22 Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Fecha firma: 31-07-2026 20:24:09
Bibiana Andrea Victorino Ramírez	Directora Lectura y Bibliotecas Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 31-07-2026 10:50:21
Stephany Johanna Ñañez Pabón	Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas Fecha firma: 31-07-2026 09:41:49
 95e0676399d12c026fea72c88f9e5a1e653f94de8537f9077b0e462fc1a1053c Codigo de Verificación CV: c3f35	